

Echéancier MSE

Années académique			Processus			Début					
2018-2019			Préparation 2019-2020			Gestion PA		31.05.2018			
Début	Fin	Validation	Début	Fin	Validation	Processus	Phases	Status	Tâche	Concerne	Professeur-e
08.10.2018	16.11.2018	Validé			---	Gestion PA	Propositions de PA	Prévu	oui		
19.11.2018	30.11.2018	Validé			---	Gestion PA	Validation	Prévu	non		
03.12.2018	07.12.2018	Validé			---	Gestion PA	Affectation directe	Prévu	non		
10.12.2018	04.01.2019	Validé			---	Gestion PA	Publication et Préférences étudiants	Prévu	non		
08.01.2019	16.01.2019	Validé			---	Gestion PA	Préférences profs	Prévu	oui		
17.01.2019	21.01.2019	Validé			---	Gestion PA	Algorithme d'affectation	Prévu	non		
23.01.2019	03.02.2019	Validé			---	Gestion PA	Arbitrage	Prévu	oui		
23.01.2019	17.02.2019	Validé			---	Gestion PA	Mise à jour des cahiers des charges	Prévu	oui		
18.02.2019	31.05.2019	Validé			---	Gestion PA	Suivi des projets	Prévu	oui		
31.05.2019	31.05.2019	Impératif			---	Gestion PA	Dépôt des PA	Prévu	oui		
31.05.2019	31.05.2019	Impératif			---	Gestion PA	Contrôle anti plagiat	Prévu	oui		
31.05.2019	31.05.2019	Validé			---	Gestion PA	Archivage Moodle	Prévu	oui		
03.06.2019	14.06.2019	Validé			---	Gestion PA	Défenses PA	Prévu	oui		
03.06.2019	16.06.2019	Validé			---	Gestion PA	Introduction notes dans GAPS	Prévu	oui		
30.04.2018	07.09.2018	Validé			---	Gestion PA	Affectation PA décalé (Etudiants - Professeurs)	Démarré	oui		
17.09.2018	11.01.2019	Validé			---	Gestion PA	PA décalé Suivi des projets	Prévu	oui		
11.01.2019	11.01.2019	Impératif			---	Gestion PA	PA décalé Dépôt des PA	Prévu	oui		
11.01.2019	11.01.2019	Impératif			---	Gestion PA	PA décalé Contrôle anti plagiat	Prévu	oui		
11.01.2019	11.01.2019	Validé			---	Gestion PA	PA décalé Archivage Moodle PA	Prévu	oui		
14.01.2019	25.01.2019	Validé			---	Gestion PA	PA décalé Défenses PA	Prévu	oui		
14.01.2019	27.01.2019	Validé			---	Gestion PA	PA décalé Introduction notes dans GAPS	Prévu	oui		