MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

Echéancier MSE

Années académique						Processus		Début	
2018-2019			Préparation 2019-2020			Gestion TM		31.05.2018	
Début	**Fin**	**Validation**	**Début**	**Fin**	**Validation**	**Processus**	**Phases**	**Status Tâche**	**Concerne Professeur-e**
10.09.2018	14.09.2018	Validé			---	Gestion TM	Contrôle crédits avant TM	Terminé	non
17.09.2018	08.02.2019	Validé			---	Gestion TM	Suivi des projets	Démarré	oui
08.02.2019	08.02.2019	Impératif			---	Gestion TM	Dépôt des TM	Prévu	oui
08.02.2019	08.02.2019	Impératif			---	Gestion TM	Contrôle anti plagiat	Prévu	oui
08.02.2019	08.02.2019	Validé			---	Gestion TM	Archivage Moodle	Prévu	oui
04.03.2019	15.03.2019	Validé			---	Gestion TM	Défenses TM	Prévu	oui
04.12.2018	01.02.2019	Validé			---	Gestion TM	Affectation TM décalé (Professeurs - étudiants)	Démarré	non
04.02.2019	15.02.2019	Validé			---	Gestion TM	TM décalé Contrôle crédits avant TM	Prévu	non
18.02.2019	28.06.2019	Validé			---	Gestion TM	TM décalé Suivi des projets	Prévu	oui
28.06.2019	28.06.2019	Impératif			---	Gestion TM	TM décalé Dépôt des TM	Prévu	oui
28.06.2019	28.06.2019	Impératif			---	Gestion TM	TM décalé Contrôle anti plagiat	Prévu	oui
28.06.2019	28.06.2019	Validé			---	Gestion TM	TM décalé Archivage Moodle	Prévu	oui
19.08.2019	30.08.2019	Validé			---	Gestion TM	TM décalé Défenses TM	Prévu	oui
		---	04.01.2019	05.04.2019	Validé	Gestion TM	Propositions de TM	Démarré	oui
		---	08.04.2019	19.04.2019	Validé	Gestion TM	Validation des TM	Prévu	non
		---	07.01.2019	11.01.2019	Validé	Gestion TM	Transfert tous professeurs MRU avec flag MRUsable	Prévu	non
		---	22.04.2019	26.04.2019	Validé	Gestion TM	Affectations directes	Prévu	non
		---	29.04.2019	24.05.2019	Validé	Gestion TM	Publication et Préférences étudiants	Prévu	non
		---	28.05.2019	16.06.2019	Validé	Gestion TM	Préférences profs	Prévu	oui
		---	17.06.2019	21.06.2019	Validé	Gestion TM	Algorithme d'affectation	Prévu	non
		---	24.06.2019	05.07.2019	Validé	Gestion TM	Arbitrage	Prévu	oui
		---	24.06.2019	15.09.2019	Validé	Gestion TM	Mise à jour cahier des charges	Prévu	oui



§

§