MSE | MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

Echéancier MSE

Années académique						Processus		Début	
2019-2020			Préparation 2020-2021			Gestion PA		31.05.2019	
Début	Fin	Validation	Début	Fin	Validation	Processus	Phases	Status Tâche	Concerne Professeur-e
25.10.2019	17.11.2019	Validé			---	Gestion PA	Propositions de PA	Prévu	oui
18.11.2019	01.12.2019	Validé			---	Gestion PA	Validation	Prévu	non
02.12.2019	06.12.2019	Validé			---	Gestion PA	Affectation directe	Prévu	non
09.12.2019	05.01.2020	Validé			---	Gestion PA	Publication et Préférences étudiants	Prévu	non
06.01.2020	19.01.2020	Validé			---	Gestion PA	Préférences profs	Prévu	oui
20.01.2020	24.01.2020	Validé			---	Gestion PA	Algorythme d'affectation	Prévu	non
25.01.2020	02.02.2020	Validé			---	Gestion PA	Arbitrage	Prévu	oui
25.01.2020	16.02.2020	Validé			---	Gestion PA	Mise à jour des cahiers des charges	Prévu	oui
17.02.2020	29.05.2020	Validé			---	Gestion PA	Suivi des projets	Prévu	oui
29.05.2020	29.05.2020	Impératif			---	Gestion PA	Dépôt des PA	Prévu	oui
29.05.2020	29.05.2020	Impératif			---	Gestion PA	Contrôle anti plagiat	Prévu	oui
29.05.2020	29.05.2020	Validé			---	Gestion PA	Archivage Moodle	Prévu	oui
01.06.2020	12.06.2020	Validé			---	Gestion PA	Défenses PA	Prévu	oui
01.06.2020	14.06.2020	Validé			---	Gestion PA	Introduction notes dans GAPS	Prévu	oui